

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ Сад-Базовской сош**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2024
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Январь 2024
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май 2024
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с ООА Матвеево-Курганского района	Дизайн проект	Май 2024
5	Согласование проекта зонирования Центра с ООА Матвеево-Курганского района	Проект зонирования	Май 2024
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	Май 2024  Июнь 2024

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-июль 2024
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июль-август 2024
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2024
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2024
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно